

УТВЕРЖДАЮ  
 Первый заместитель Министра  
 образования Республики  
 Беларусь  
 И.А. Старовойтова

« 04 » \_\_\_\_\_ 2021

**План реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом 1.1 части 1  
 приложения 1 к Соглашению о займе  
 (Проект «Модернизация высшего образования Республики Беларусь»)  
 между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития  
 от 23.06.2020**

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»

№ п/п	Мероприятия в соответствии с Соглашением Действия, направленные на реализацию мероприятий (в том числе услуги, работы и товары закупаемые для реализации мероприятия)	Срок/ период реализации	Ориентиро вочный бюджет, евро	Ответственные исполнители/ соисполнители	Отчетность в соответствии с матрицей результатов	
					Периодичность	Ответственные
1.	<b>Модернизация учебно-образовательной среды</b> <i>IA Обеспечение условий для качественного практико-ориентированного обучения</i>	2021-2022 гг.	969 158		2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор Шут А.Н.
1.1.	Создание лаборатории систем теплоснабжения промышленных предприятий	2021-2022 гг.	18 286	Заказчик - УО «ВГТУ», ГРП (НИО), Поставщик	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор Шут А.Н., доцент кафедры ТиОМП Жерносек С.В.
1.1.1	Подготовка технических спецификаций на закупку оборудования	Июнь 2021	-	Заказчик: доцент кафедры ТиОМП Жерносек С.В.		
1.1.2	Закупка оборудования	Июнь 2021 - январь 2022		ГРП, Заказчик - УО «ВГТУ»		

1.1.3	Поставка, установка и наладка закупленного оборудования	Январь – июль 2022		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ»		
1.1.4	Обучение персонала по работе с оборудованием	Июль - Август 2022 г.		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ»		
1.1.5	Введение в эксплуатацию установленного оборудования	Август 2022 г.		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ» (комиссия Заказчика)		
1.2	Создание лаборатории технической эксплуатации энергооборудования организаций	2021-2022 гг.	36 572	Заказчик - УО «ВГТУ», ГРП (НИО), Поставщик	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор Шут А.Н., доцент кафедры ТиОМП Жерносек С.В.
1.2.1	Подготовка технических спецификаций на закупку оборудования	Июнь 2021 г.	-	Заказчик: доцент кафедры ТиОМП Жерносек С.В.		
1.2.2	Закупка оборудования	Июнь 2021 - январь 2022 г.		ГРП, Заказчик - УО «ВГТУ»		
1.2.3	Поставка, установка и наладка закупленного оборудования	Январь – июль 2022 г.		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ»		
1.2.4	Обучение персонала по работе с оборудованием	Июль - Август 2022 г.		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ»		
1.2.5	Введение в эксплуатацию установленного оборудования	Август 2022 г.		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ» (комиссия Заказчика)		
1.3.	Создание лаборатории автоматизации технологических процессов и робототехники	2021-2022 гг.	128 002	Заказчик - УО «ВГТУ», ГРП (НИО), Поставщик	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор Шут А.Н., старший преподаватель кафедры ИСиАП Чернов Е.А.
1.3.1	Подготовка технических спецификаций на закупку оборудования	Июнь 2021 г.	-	Заказчик: старший преподаватель кафедры ИСиАП Чернов Е.А.		
1.3.2	Закупка оборудования	Июнь 2021 - январь 2022 г.		ГРП, Заказчик - УО «ВГТУ»		
1.3.3	Поставка, установка и наладка закупленного оборудования	Январь – июль 2022 г.		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ»		
1.3.4	Обучение персонала по работе с оборудованием	Июль - Август 2022 г.		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ»		

1.3.5	Введение в эксплуатацию установленного оборудования	Август 2022 г.		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ» (комиссия Заказчика)		
1.4.	Разработка лабораторного практикума по трикотажному производству	2021-2022 гг.	274 290	Заказчик - УО «ВГТУ», ГРП (НИО), Поставщик	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор Шут А.Н., заведующий кафедрой ТТМ Рыклин Д.Б.
1.4.1	Подготовка технических спецификаций на закупку оборудования	Июнь 2021 г.	-	Заказчик: зав. кафедрой ТТМ Рыклин Д.Б.		
1.4.2	Закупка оборудования	Июнь 2021 - январь 2022 г.		ГРП, Заказчик - УО «ВГТУ»		
1.4.3	Поставка, установка и наладка закупленного оборудования	Январь – июль 2022 г.		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ»		
1.4.4	Обучение персонала по работе с оборудованием	Июль - Август 2022 г.		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ»		
1.4.5	Введение в эксплуатацию установленного оборудования	Август 2022 г.		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ» (комиссия Заказчика)		
1.5.	Разработка лабораторного практикума по ткачеству	2021-2022 гг.	237 718	Заказчик - УО «ВГТУ», ГРП (НИО), Поставщик	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор Шут А.Н., заведующий кафедрой ТТМ Рыклин Д.Б.
1.5.1	Подготовка технических спецификаций на закупку оборудования	Июнь 2021 г.	-	Заказчик: заведующий кафедрой ТТМ Рыклин Д.Б.		
1.5.2	Закупка оборудования	Июнь 2021 - январь 2022 г.		ГРП, Заказчик - УО «ВГТУ»		
1.5.3	Поставка, установка и наладка закупленного оборудования	Январь – июль 2022 г.		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ»		
1.5.4	Обучение персонала по работе с оборудованием	Июль - Август 2022 г.		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ»		
1.5.5	Введение в эксплуатацию установленного оборудования	Август 2022 г.		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ» (комиссия Заказчика)		
1.6.	Создании лаборатории трехмерных технологий в проектировании и производстве	2021-2022 гг.	274 290	Заказчик - УО «ВГТУ», ГРП (НИО), Поставщик	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Проректор Шут А.Н., ст. преподаватель ТиОМП Климентьев А.Л.

1.6.1	Подготовка технических спецификаций на закупку оборудования	Июнь 2021 г.		Заказчик: старший преподаватель ТиОМП Климентьев А.Л.		
1.6.2	Закупка оборудования	Июнь 2021 - январь 2022 г.		ГРП, Заказчик - УО «ВГТУ»		
1.6.3	Поставка, установка и наладка закупленного оборудования	Январь – июль 2022 г.		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ»		
1.6.4	Обучение персонала по работе с оборудованием	Июль - Август 2022 г.		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ»		
1.6.5	Введение в эксплуатацию установленного оборудования	Август 2022 г.		Поставщик, Заказчик – УО «ВГТУ» (комиссия Заказчика)		

Ректор университета



*[Handwritten signature]*

А.А.Кузнецов

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь

С.А. Касперович

*[Handwritten signature]*

« 26 » 04 2021

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь

Д.Г.Шалухо

« 22 » 04 2021

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра

С.В.Рудый

« 23 » 04 2021 года

*[Handwritten signature]*

*И.В. Погодина  
Подпись - 03.04.2021*